



التقرير الدوري الرابع عشر لإنجازية عمل القطاعات ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن



قطاع التوثيق والمتابعة
للفترة

من 2010/6/1
لغاية 2010/6/31

المحتويات

1 خلاصة التقرير
1 قطاع التدريب
1 الغرض من التقرير
2 قطاع العمل الفني
2 قطاع العمل الميداني
3 قطاع التدريب
4 مركز الإدخال والمعالجة
4 القطاع القانوني
5 القطاع الإعلامي
5 قطاع السيطرة النوعية
7 قطاع التوثيق والمتابعة



التعداد العام للسكان والمساكن

خلاصة التقرير

قطاع السيطرة النوعية

إصدار تقرير نتائج مسح الحصر البعدي.

مركز الإدخال والمعالجة

يتم طباعة وتسليم تقارير تحديث سجلات الحصر والترقيم وتسليمها للمحافظات.

قطاع التدريب

إصدار الخطة التدريبية لسنة 2010.

القطاعات التي لم تسلم إنجازياتها الشهرية.

- القطاع الإداري.
- مركز نظم المعلومات الجغرافية.

الغرض من التقرير

إستمراراً لمتابعة تنفيذ فعاليات الخطط المُعدة من قبل كل قطاع، يتضمن التقرير الدوري الرابع عشر عرضاً لإنجازية تلك الفعاليات وذلك من خلال اعتماد النسبة المئوية لتنفيذ كل فعالية من فعاليات الخطة كمؤشر تفصيلي، إضافة إلى عرض الإنجازية الإجمالية والتفصيلية لكل قطاع من قطاعات التعداد العام للسكان.



التعداد العام للسكان والمساكن

قطاع العمل الفني

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
1	إعداد كراس حصر المباني والأسر (وثيقة رقم 17).	100	
2	إعداد إطار عمل العداد.	100	
3	إعداد إستمارة تحديث الحصر.	100	
4	إعداد تقديرات مستلزمات الدورات التدريبية وعملية تحديث حصر المباني والأسر.	100	
5	الإستمرار بتحديث دليل الوحدات الإدارية على ضوء المستجدات ومن واقع العمل الميداني.	98	

محاضر الاجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر الاجتماع.

قطاع العمل الميداني

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
1	متابعة الدورات التدريبية للمدربين والمتدربين على أعمال تحديث الحصر.	100	

محاضر الإجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع.



التعداد العام للسكان والمساكن

قطاع التدريب

إنجازه القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع لشهري مايس وحزيران

ت	الفعالية	نسبة الإنجاز %	القطاع المنفذ
1	دورة تهيئة وتدريب الكوادر / ديالى.	100	القطاع الميداني
2	الدورة التدريبية المركزية لتدريب المدربين على عملية التسليم والاستلام في المحافظات/ بغداد.	100	القطاع الفني
3	دورة التدريب المركزي لإعداد مدربين حول تحديث حصر المباني والأسر / أربيل.	100	القطاع الفني
4	دورة التدريب المحلي للجنة التسليم والاستلام في الاقضية والنواحي / كافة المحافظات.	100	القطاع الميداني
5	ورشة عمل (التدريب المحلي لمهام لجان التعداد في الاقضية) / كافة المحافظات.	لم تنجز	تم شمولها بدورة التدريب المحلي للجنة التسليم والاستلام.
6	ورشة عمل محلية لمهام لجان التعداد في النواحي / كافة المحافظات.	لم تنجز	نفس السبب السابق.
7	دورة التدريب المحلي لإعداد العدادين لتحديث حصر المباني والأسر / كافة المحافظات.	100	القطاع الميداني
8	دورة التدريب المحلي لإعداد العدادين لتحديث حصر المباني والأسر على مستوى الوحدات الإدارية (محلات، مقاطعات) / كافة المحافظات.	100	القطاع الميداني

محاضر الاجتماع

ت	التاريخ	الحضور	الهدف من الاجتماع	النتائج والتوصيات
1	6 / 21	دكتور كاظم محمد / رئيس قطاع التدريب. أعضاء قطاع التدريب.	- تفعيل دور لجان تدريب الكوادر في المحافظات في الإشراف على إدارة وتنفيذ الدورات التي تعقد في المحافظات.	- توزيع أعضاء قطاع التدريب على المحافظات لغرض قيامهم بالإشراف والمتابعة للدورات التدريبية التي ستقام في المحافظات. إعداد كتاب إلى الإدارة التنفيذية للتعداد لفاتحة دوائر الإحصاء في المحافظات بالتعاون والتنسيق مع أعضاء قطاع التدريب. توزيع نسخ من تفاصيل الدورات التدريبية التي ستقام في المحافظات التي تضمنتها الخطة التدريبية على أعضاء قطاع التدريب للمتابعة.



التعداد العام للسكان والمساكن

مركز الإدخال والمعالجة

إنجازية المركز بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	تجهيز ونصب وتشغيل الأجهزة والخوادم والحاسبات (تهيئة البيئة الفعلية) بالإضافة إلى الصيانة الدورية وعمل نسخ احتياطية دورية.	95	بمجرد الانتهاء من أعمال طباعة وتسليم تقارير تحديث سجلات الحصر والترقيم والمفترض انجازها في 2010/7/24 ضمن البيئة التجريبية، يبدأ العمل بإعداد البيئة الفعلية وتشغيلها على مستوى المبنى ككل.
2	المسح الضوئي والشمول والتسجيل الأبجدي لأسماء رؤساء الأسر وأسماء المنشآت لسجلات الحصر والترقيم.	100	
3	طباعة وتسليم تقارير تحديث سجلات الحصر والترقيم.	90	ضمن السقف الزمني

محاضر الاجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع.

القطاع القانوني

تم توقيع (3) عقود، عقدين تتضمن تجهيز مواد، وتجهيز أجهزة استنساخ لصالح الجهاز المركزي للإحصاء لأغراض التعداد العام للسكان، وكذلك عقد تعديل عقد تجهيز أجهزة استنساخ.

محاضر الاجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع.



التعداد العام للسكان والمساكن

القطاع الإعلامي

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	نشر (16) خبر عن التعداد.	100	
2	نشر (3) تقارير إخبارية عن التعداد.	100	
3	إجراء (8) لقاءات تلفزيونية واثان إذاعية عن التعداد.	100	

محاضر الاجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع.

قطاع السيطرة النوعية


إنجازية القطاع بالنسبة للتدقيق البعدي

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	إصدار تقرير وتحليل نتائج مسح الحصر البعدي.	100	
2	تنفيذ ورشة تدريبية بالدروس المستنبطة من نتائج مسح الحصر البعدي.	100	

القطاع المالي

المصروفات وفق قنوات الإنفاق المثبتة

ت	الفعالية	الفصل الأول	الفصل الثاني	المجموع
1	المصروفات (مليون دينار عراقي)	11428	13559	24987
2	السلف الممنوحة (مليون دينار عراقي)	1239	363	1602
3	الرواتب المصروفة للمتعاقدین (مليون دينار عراقي)	538	1131	1669
4	سندات الصرف (عدد)	139	358	497
5	سندات القيد (عدد)	7	34	41



شكل 1: شكل بياني يوضح مقدار المصروفات والسلف الممنوحة والرواتب المصروفة لشهر حزيران مقارنة بالأشهر السابقة

ويوضح الجدول التالي نسب المصروفات وفق قنوات الإنفاق المثبتة وكذلك النسب المتبقية منها:

ت	إسم الحساب	نسبة المصروف	نسبة المتبقي من الميزانية
1	مكافآت المنتسبين	41.2	58.8
2	أجور المتعاقدين	5.7	94.3
3	أجور المحاضرات	0.4	99.6
4	مخصصات الخطورة	0.0	100

محاضر الاجتماع

لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع.



التعداد العام للسكان والمساكن

قطاع التوثيق والمتابعة

إنجازية القطاع

ت	الفعالية	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
1	تم إصدار التقرير الدوري الثالث عشر لإنجازية عمل القطاعات ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010.	100	إرسال نسخة إلى السيد رئيس غرفة عمليات التعداد، ونسخ إلى كل من الإدارة التنفيذية للتعداد ورؤساء القطاعات كافة والنشر الإلكتروني وتم تعميمها إلى مديريات الإحصاء في المحافظات ورؤساء فرق الإسناد المركزي.
2	المتابعة المستمرة لإنجازية عمل قطاعات التعداد.	100	
3	تولى أعضاء القطاع توثيق كافة فعاليات وأنشطة التعداد ضمن نظام الأرشفة الإلكتروني.	100	